

NOTULEN

Hari/Tanggal : Senin (Malam Selasa), 3 Mei 2024
Waktu : 20.00 WIB
Tempat : Rumah Ibu Anita (Kadus)
Acara : Rapat Persiapan Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT 04 RW 03 Dusun Gunung Kekep

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Ketua RT 04 pada pukul 20.00 WIB dengan mengucapkan **Basmallah** bersama.

2. Sambutan

- **Sambutan dari Ibu Anita (Kadus):** Menyampaikan pentingnya gotong royong warga dalam mendukung pembangunan talud demi kenyamanan dan keamanan lingkungan.
- **Sambutan Ketua RT 04:** Mengajak seluruh warga berpartisipasi aktif baik dalam bentuk tenaga maupun sumbangan material.

3. Pembahasan

Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat antara lain:

1. **Lokasi pembangunan:** Sepanjang jalan lingkungan RT 04 yang rawan longsor.
2. **Waktu pelaksanaan:** Disepakati akan dimulai pada **hari Minggu, 9 Mei 2024**.
3. **Sumber dana:** Swadaya masyarakat dan dukungan dari Pemerintah Desa.

Pembagian tugas:

- Warga laki-laki: pengerjaan fisik talud.
- Warga perempuan: konsumsi dan logistik.

Koordinasi teknis: Bahan bangunan akan dikumpulkan di rumah Bapak RT sebelum hari pelaksanaan.

4. Kesimpulan

- Pembangunan talud akan dimulai tanggal 9 Mei 2024.
- Setiap warga diwajibkan ikut gotong royong sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Panitia kecil dibentuk untuk mengatur kebutuhan bahan dan konsumsi.

5. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 22.00 WIB dengan doa bersama agar kegiatan berjalan lancar dan membawa manfaat bagi seluruh warga.

NOTULIS



ANITA MAHYA

DOKUMENTASI RAPAT

Hari : Senin (Malam Selasa)
Tanggal : 3 Mei 2024
Waktu : 20.00 WIB
Tempat : Rumah Ibu Anita (Kadus)
Acara : *Rapat Persiapan Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT 04 RW 03
Dusun Gunung Kekep*

